

## 令和8年度福島地方水道用水供給企業団の発注見通しの公表について

令和8年度における建設工事及び業務委託の発注見通しを下記のとおり公表します。

令和8年4月1日

福島地方水道用水供給企業団  
企業長 馬場 雄基

### 記

#### 1 公表の対象建設工事

福島地方水道用水供給企業団が発注を計画している建設工事のうち、予定価格が400万円を超えると見込まれるもの。  
なお、現時点では発注計画が未定のものはありません。

#### 2 公表の対象業務委託

福島地方水道用水供給企業団が発注を計画している業務委託のうち、予定価格が400万円を超えると見込まれるもの。  
なお、現時点では発注計画が未定のものはありません。

#### 3 発注計画の変更について

ここに公表する建設工事及び業務委託については、概要・入札を行う時期等について変更することがあります。  
この場合、変更を公表せずに発注することがあります。

#### 4 公表の方法について

発注見通しの公表は、次の方法で行っています。

○福島地方水道用水供給企業団総務課に関係書類を備え置いています。

閲覧のみ

○インターネット福島地方水道用水供給企業団ホームページ (<https://www.f-wsa.jp>) に関係書類を掲示しています。

閲覧及び印刷可能

## 令和8年度における建設工事及び業務委託の発注見通しについて

### [建設工事]

整理番号	工 事 名	工事種別	工 事 場 所	概 要	工事期間	発注時期
1	福島中央部受水池流量計室ほかUPSバッテリー修繕工事	電気工事	福島市町庭坂字天狗坂1-1ほか	福島中央部受水池流量計室ほか9カ所に設置されている無停電電源装置（UPS）のバッテリー交換 ・福島中央部、福島南部、桑折、伊達第一保原第二、安達、東和、平野幹線流量計室 桑折幹線流量計室、上野寺幹線流量計室	6ヶ月	第1四半期
2	活性炭注入施設塗装修繕工事	塗装工事	福島市飯坂町字沼ノ上1番地の1	・塗装修繕工(外壁) 423.0㎡ ・塗装修繕工(屋外鉄鋼面) 171.0㎡ ・シーリング改修工 127.0㎡ ・産業廃棄物処理工 1式 ・仮設工(足場) 1式	4か月	第1四半期
3	福島増圧ポンプ所コントロールセンタ取替工事	電気工事	福島市小田字遅沢前41	ポンプや電動弁などの機器の制御、保護、監視及び計測を一括して行うためのコントロールセンタ全体の交換	16ヶ月	第1四半期
4	すりかみ浄水場コントロールセンタ取替工事	電気工事	福島市飯坂町字沼ノ上1-1	ポンプや電動弁などの機器の制御、保護、監視及び計測を一括して行うためのコントロールセンタの内部部品交換	20ヶ月	第1四半期
5	福島南部受水池流量計室ほか塗装修繕工事	塗装工事	福島市平石字古屋敷1-9ほか	①福島南部受水池流量計室 ・塗装修繕工(外壁) 73.3㎡ ・塗装修繕工(屋外鉄鋼面) 14.0㎡ ・外部床防水改修 44.8㎡ ・屋根防水改修 33.5㎡ ②安達受水池流量計室 ・塗装修繕工(外壁) 74.3㎡ ・塗装修繕工(屋外鉄鋼面) 13.5㎡ ・外部床防水改修 8.4㎡ ・屋根防水改修 35.0㎡	4ヶ月	第2四半期
6	すりかみ浄水場加圧脱水機設備修繕工事	機械器具設置工事	福島市飯坂町字沼ノ上1番地の1	加圧脱水機設備(2台)の劣化部品や消耗品の交換を伴う点検整備を行うもの。加圧式脱水機No.1については布交換を行う。	7ヶ月	第2四半期
7	すりかみ浄水場発電機始動用直流電源装置取替工事	電気工事	福島市飯坂町字沼ノ上1番地の1	発電機を始動させるためのバッテリーとバッテリーに充電を行う装置（整流器）等の取替	13ヶ月	第2四半期

整理 番号	工 事 名	工事種別	工 事 場 所	概 要	工事期間	発注時期
8	古川水管橋(上流)ほか塗装修繕工事	塗装工事	伊達市保原町大柳字前田158-4地 先ほか	①古川水管橋(上流) ・塗装修繕工 66.1㎡ ・仮設工(単管足場) 1式 ②東根川水管橋(下流) ・塗装修繕工 40.8㎡ ・仮設工(単管足場) 1式 ③木幡川水管橋 ・塗装修繕工 11.7㎡ ・仮設工(単管足場) 1式 ④伝樋川水管橋 ・塗装修繕工 31.6㎡ ・仮設工(単管足場) 1式	6ヶ月	第2四半期

## 令和8年度における建設工事及び業務委託の発注見通しについて

### [業務委託]

整理番号	委託名	種別	委託場所	概要	委託期間	発注時期
1	遠隔漏水監視業務委託	調査業務	福島市飯坂町平野字上ノ檀地内ほか	漏水事故に対する被害(交通影響、断水等)を最小限にするため、主要国道や鉄道の特殊横断箇所、過去に漏水が繰り返し発生している路線に遠隔監視システムを導入し、送水管状況を常時把握するもの。 ○遠隔漏水監視装置設置箇所(8箇所、17基)	37ヶ月	第1四半期
2	伏黒水管橋伸縮管修繕工事設計業務委託	設計業務	伊達市伏黒字西本場192地内ほか	・実施設計(工法検討、積算図書の作成)1式	4ヶ月	第1四半期
3	すりかみ浄水場薬品沈殿池ほか耐震診断業務委託	耐震診断業務	福島市飯坂町字沼ノ上地内	耐震診断業務 ・薬品沈殿池(土木) ・脱水機棟(建築)	8ヶ月	第1四半期